

ZARZĄDZENIE NR 139/23
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SZLICHTYNGOWEJ

z dnia 14 grudnia 2023 r.

**w sprawie: powołania komisji odbioru częściowego i końcowego robót budowlanych dla inwestycji pn.:
„Budowa zespołu boisk sportowych w Jędrzychowicach- etap II”.**

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję odbioru częściowego i końcowego robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu boisk sportowych w Jędrzychowicach- etap II” w składzie:

Ze strony inwestora:

- 1) Przewodniczący komisji: Anna Polaczek- Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego,
- 2) Zastępca przewodniczącego komisji: Tatiana Wasielewska- Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych,
- 3) Członek komisji: Sylwia Prętka- Szulc- Inspektor ds. planowania przestrzennego,
- 4) Członek komisji: Magdalena Walaszczyk - Referent ds. zarządzania drogami,
- 5) Członek komisji: Paulina Pietrzak - Referent ds. gospodarowania nieruchomościami.

Przy udziale:

Inspektora nadzoru inwestorskiego: Mariana Szarejko,

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach: Marty Krawczyk,

Przedstawicieli Wykonawcy.

§ 2. 1. Czynności odbiorowe Komisja rozpocznie po zgłoszeniu zakończenia robót przez Wykonawcę.

2. Komisja odbioru końcowego inwestycji otrzyma następujące dokumenty:

- a) umowa o wykonanie robót budowlanych,
- b) zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót,
- c) harmonogram rzeczowo-finansowy.

§ 3. 1. Komisja powołana została do dokonania częściowego i końcowego odbioru robót, w szczególności do sprawdzenia prawidłowości wykonania robót pod kątem zgodności z warunkami zawartej umowy i obowiązującymi przepisami prawa oraz w razie konieczności sporządzenia wykazu wad i usterek.

2. Komisja stwierdza dotrzymanie, bądź przekroczenie umownego terminu wykonania etapu robót, określonego zawartą umową, w tym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

§ 4. Komisja zakończy pracę po przyjęciu wykonanego zakresu robót, objętego zestawieniem rzeczowo-finansowym oraz po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego.

§ 5. W czynnościach odbiorowych na każdym etapie zadania musi uczestniczyć co najmniej 2 przedstawiciele inwestora (Gminy Szlichtyngowa) wymienionych w § 1.

§ 6. Czynności odbiorowe należy zakończyć protokołem odbioru.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa

Jolanta Wielgus